

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 573-РП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 789-РП "О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"

Утратил силу на основании распоряжения Главы РС(Я) [от 14.03.2016 N 236-РГ.](#)

В целях совершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности Президента Республики Саха (Якутия) и повышения эффективности государственного управления в Республике Саха (Якутия):

внести в [распоряжение Президента Республики Саха \(Якутия\) от 4 декабря 2012 года N 789-РП "О мерах по созданию Ситуационного центра Президента Республики Саха \(Якутия\)"](#) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "1 июля 2013 года" заменить словами "1 ноября 2013 года";

б) в пункте 4 слова "Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по связи и информационным технологиям" заменить словами "Министерству связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)";

в) в пункте 4.1 слова "1 июня 2013 года" заменить словами "1 сентября 2013 года";

г) в пункте 5 слова "Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по связи и информационным технологиям совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) до 1 мая 2013 года" заменить словами "Министерству связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) совместно с государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" и исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) до 1 октября 2013 года";

д) изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Президент
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ

18 июля 2013 года
N 573-РП

Приложение
к распоряжению Президента
Республики Саха (Якутия)
от 18 июля 2013 года N 573-РП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
-------	--------------------------	------------------	---------------------------

I. Создание комплекса технических средств Ситуационного центра

Президента Республики Саха (Якутия) (далее - СЦ)

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1.1. Согласование и утверждение проектно-сметной документации на создание комплекса технических средств СЦ:</p> <p>а) согласование пакета проектно-сметной документации с Управлением информатизации Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), Министерством связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" (далее - ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)");</p> <p>б) согласование архитектурных решений, решений по инженерным системам и дизайн-проекта СЦ с Управлением административно - хозяйственного обеспечения деятельности Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);</p> <p>в) согласование специального технического проекта на создание системы защиты информации СЦ с Федеральной службой охраны Российской Федерации</p> | <p>В 2-х недельный срок после принятия настоящего распоряжения</p> | <p>Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр информкоммуникационных технологий" (далее - ГБУ РС(Я) "РЦИТ"), исполнитель работ по договору</p> |
| <p>1.2. Разработка отдельных документаций для размещения заказа на создание комплекса технических средств СЦ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией на создание комплекса технических средств СЦ в части:</p> <p>а) поставки, монтажа, пусконаладочных работ по аппаратному-программному комплексу СЦ (компьютерное, серверное оборудование) с разработкой регламента технического обслуживания и поддержки аппаратно - программного комплекса СЦ;</p> <p>б) создания системы защиты информации СЦ;</p> <p>в) проведения общестроительных</p> | <p>В 2-х недельный срок после принятия настоящего распоряжения</p> | <p>ГБУ РС(Я) "РЦИТ" Согласование с: - Управлением информатизации Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), - Управлением административно - хозяйственного обеспечения деятельности Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), - Министерством связи и информационных технологий Республики</p> |

и ремонтных работ в помещениях СЦ в соответствии с дизайн-проектом, создания инженерных систем СЦ, приобретения мебели для помещений СЦ		Саха (Якутия) - ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)", - Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (по согласованию)
1.3. Реализация проекта СЦ в части комплекса технических средств, архитектурных решений и дизайн-проекта		
1.3.1. Размещение извещения о торгах: а) на поставку, монтаж, пусконаладочные работы по аппаратно-программному комплексу СЦ; б) на создание системы защиты информации СЦ в соответствии со специальным техническим проектом; в) на проведение общестроительных и ремонтных работ в помещениях СЦ в соответствии с дизайн-проектом, на создание инженерных систем СЦ, приобретение мебели для помещений СЦ	В 2-х недельный срок после принятия настоящего распоряжения	ГБУ РС(Я) "РЦИТ"
1.3.2. Ремонт помещений и создание инженерных систем СЦ	До 1 сентября 2013 года	Исполнитель по государственному контракту
1.3.3. Поставка и монтаж мебели в помещениях СЦ	До 1 октября 2013 года	Исполнитель по государственному контракту
1.3.4. Сдача в опытную эксплуатацию комплекса технических средств СЦ	До 1 ноября 2013 года	Исполнитель по договору
1.3.5. Сдача в промышленную эксплуатацию комплекса технических средств СЦ	До 1 января 2014 года	Исполнитель по договору
1.4. Проведение мероприятий по аттестации СЦ на соответствие требованиям по информационной безопасности	До 20 декабря 2013 года	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"
1.5. Обеспечение эксплуатации комплекса технических средств		

СЦ

- | | | |
|--|------------------------|--|
| 1.5.1. Обоснование расчета увеличения предельной штатной численности государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" на основе проекта программно-технического комплекса СЦ | До 1 августа 2013 года | Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия),
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия),
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия),
ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)" |
| 1.5.2. Конкурсный отбор и обучение операторов программно-технического комплекса СЦ | До 1 ноября 2013 года | ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)" |
|
II. Создание информационно-аналитической системы Ситуационного центра (далее - ИАС СЦ) | | |
| 2.1. Разработка формы Паспорта источников информационного наполнения СЦ, содержащего:
а) реестр показателей, подлежащих вводу в геоинформационную систему (далее - ГИС) СЦ (характеристики объектов и инфраструктуры);
б) реестр показателей, подлежащих вводу в ИАС СЦ;
в) реестр автономных ИАС и ГИС | До 1 октября 2013 года | Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)" (далее - ГАУ "ЦСИ РС(Я)",
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия),
ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)",
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) |
| 2.2. Заполнение Паспортов источников информационного наполнения СЦ | До 1 ноября 2013 года | Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), ГАУ "ЦСИ РС(Я)" |
| 2.3. Разработка и согласование технического задания на проектирование и создание ГИС СЦ с модулями подключения | До 1 февраля 2014 года | ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)",
Министерство имущественных и земельных отношений |

автономных ГИС		Республики Саха (Якутия), Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)
2.4. Разработка и согласование технического задания на развитие ИАС СЦ с модулями подключения автономных АИС	До 1 февраля 2014 года	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)", ГАУ "ЦСИ РС(Я)", Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)
2.5. Разработка требований по количеству и характеристикам автоматических рабочих мест (далее - АРМ) источников информационного наполнения СЦ	До 1 сентября 2013 года	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)", ГАУ "ЦСИ РС(Я)"
2.6. Размещение извещений о торгах на: а) проектирование и создание ГИС СЦ с модулями подключения автономных ГИС; б) проектирование и создание ИАС СЦ с модулями подключения автономных ИАС	До 10 марта 2014 года	Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"
2.7. Сдача в опытную эксплуатацию ГИС СЦ и ИАС СЦ	До 1 ноября 2014 года	Исполнитель работ по договору
2.8. Сдача в промышленную эксплуатацию ГИС СЦ и ИАС СЦ (гарантийная техническая поддержка)	До 1 января 2015 года	Исполнитель работ по договору
2.9. Подготовка исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) к информационному наполнению ИАС СЦ		
2.9.1. Подготовка имеющихся специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и ГАУ	До 15 сентября 2013 года	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"

"ЦСИ РС(Я)" для обеспечения информационного наполнения ИАС СЦ согласно установленным требованиям к количеству и характеристикам АРМ (пункт 2.5 настоящего Плана)

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2.9.2. Организация АРМ источников информационного наполнения ИАС СЦ в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) согласно установленным требованиям к количеству и характеристикам АРМ (пункт 2.5 настоящего Плана) | До 1 октября 2013 года | ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)",
ГАУ "ЦСИ РС(Я)",
Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) |
| 2.9.3. Начало опытной эксплуатации АРМ по информационному наполнению ИАС СЦ | До 15 октября 2013 года | Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) |
| 2.10. Предусмотреть в государственном заказе на проведение республиканских специализированных наблюдений на 2014 год работу по автоматизации загрузки необходимых показателей для работы СЦ | До 30 декабря 2013 года | Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |

III. Внедрение функций анализа, прогноза и моделирования в информационно-аналитическую систему СЦ

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 3.1. Включение работ по разработке методов анализа, прогноза и моделирования по показателям информационно-аналитической системы СЦ в план деятельности на 2014 - 2015 годы:
а) Научно-исследовательского института региональной экономики Севера;
б) Финансово-экономического института;
в) Института математики и информатики | До 1 сентября 2013 года | ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" (по согласованию) |
| 3.2. Включение работ по отбору методов анализа, прогноза и моделирования по показателям информационно-аналитической системы СЦ | 2014 - 2015 годы | ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)",
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия),
ГАУ "ЦСИ РС(Я)",
ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный |

		федеральный университет имени М.К. Аммосова" (по согласованию)
3.3. Разработка и согласование технического задания на разработку модулей анализа, прогноза и моделирования информационно-аналитической системы СЦ	2014 год	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)", ГАУ "ЦСИ РС(Я)"
3.4. Размещение государственного заказа на разработку модулей анализа, прогноза и моделирования информационно-аналитической системы СЦ	2014 год	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"
3.5. Сдача в эксплуатацию модулей анализа, прогноза и моделирования информационно-аналитической системы СЦ	2014 - 2015 годы	ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"

IV. Расширение функционала информационно-аналитической системы СЦ

4.1. Подключение муниципальных районов и городских округов к информационно-аналитической системе СЦ	2014 год	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"
4.2. Подключение сельских и городских поселений к информационно-аналитической системе СЦ	2015 год	
4.3. Подключение территориальных органов федеральных органов государственной власти к информационно-аналитической системе СЦ	2014 - 2015 годы	
4.4. Совершенствование функционала информационно-аналитической системы СЦ по замечаниям Президента Республики Саха (Якутия)	2014 - 2016 годы	

V. Совершенствование информационной среды органов государственной власти Республики Саха (Якутия)

5.1. Разработка Единого стандарта программного обеспечения, используемого органами государственной власти	2014 год	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия),
---	----------	--

Республики Саха (Якутия)		ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)"	
5.2.	Разработка и ведение Единого реестра информационных ресурсов Республики Саха (Якутия) (Электронного архива республики)	2013 - 2014 годы	
5.3.	Разработка и ведение Единого реестра информационных систем Республики Саха (Якутия)	2013 - 2014 годы	
5.4.	Разработка Единой системы справочников и классификаторов показателей социально-экономического положения и общественно-политической ситуации в Республике Саха (Якутия)	2014 - 2016 годы	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) НА "ИЦП РС(Я)", ГАУ "ЦСИ РС(Я)", Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"