

Приложение № 2  
Порядку № 4

**УТВЕРЖДЕН**

---

Фамилия И.О.

---

Должность

(дата)

(подпись)

**Отчет о ходе реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта  
«Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области»  
на март 2024 года**

**1. Общий статус реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта**

Показатели	Мероприятия (Результаты)	Контрольные точки	Бюджет
	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>0,00</i>

**2. Сведения о достижении показателей регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта**

№ n/n	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14

**3. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта / комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Создание мощного информационно- аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>													
1.1.	Мероприятие (результат) "Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области"	Единица			0,00	1,00			31.12.2024		31.12.2024	Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирской области		В работе. Наличие риска. В адрес ООО «Сфера» направлена претензия от 21.03.2024 № МЦР-588- 01- 09, в соответствии с которой срок устранения замечаний в техническом проекте СЦ Губернатора области 29.03.2024. По состоянию на 28.03.2024 ответ от ООО «Сфера» в адрес Минцифры ВО не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														направлен. Ведется претензионная работа, на ООО «Сфера» наложены штрафные санкции в соответствии и с государственным контрактом от 04.12.2023 № 28. В рамках повторного согласования проекта Указа Губернатора "О ситуационном центре Губернатора Владимирской области" (в связи с истечением срока действия виз) получены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														новые рекомендации от управления специальных программ Администрации Губернатора Владимирской области. В настоящее время происходит согласование формулировок в соответствии с полученными рекомендациями. Завершение проектирования проекта Указа планируется во II квартале 2024 года.
1.1.К.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	-	-	-	-	-	-	29.03.2024	28.06.2024		Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирской области		Не выполнено. Наличие риска. В рамках повторного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оказания услуги (выполнения работы)"													согласованы проект Указа Губернатора "О ситуационном центре Губернатора Владимирской области" (в связи с истечением срока действия виз) получены новые рекомендации от управления специальных программ Администрации Губернатора Владимирской области. В настоящее время происходит согласование формулировок в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														соответстви и с полученны ми рекоменда циями. За вершить ви зирование п роекта Указ а планирует ся во II квартале 2024 года.
1.1.К.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-	-	-	-	-	-	25.03.2024	28.06.2024		Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирско й области	Письма субъектов Российской Федерации от Маг 21 2024 12:00AM, приложен файл	Не выполнено. Наличие риска. В адрес ООО "Сфера" направлена претензия от 21.03.2024 № МЦР-588- 01- 09, в соответствии с которой срок устранения замечаний в техническом проекте СЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Губернатор области 29.03.2024. По состоянию на 28.03.2024 ответ от ООО "Сфера" в адрес Минцифры ВО не направлен. Ведется претензионная работа, на ООО "Сфера" наложены штрафные санкции в соответствии и с государственным контрактом от 04.12.2023 № 28.
1.1.К.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	-	-	-	-	-	-	29.03.2024	28.06.2024		Белоусов А.М., Министр цифрового развития		Не выполнено. Наличие риска. В рамках повторного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"											Владимирской области		согласованы проект Указа Губернатора "О ситуационном центре Губернатора Владимирской области" (в связи с истечением срока действия виз) получены новые рекомендации от управления специальных программ Администрации Губернатора Владимирской области. В настоящее время происходит согласование формулировок в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														соответстви и с полученны ми рекоменда циями. За вершить ви зирование п роекта Указа планирует ся во II квартале 2024 года.
1.1.К.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-	-	-	-	-	-	29.03.2024	28.06.2024		Белоусов А.М., Министр цифрового развития Владимирско й области		Не выполнено. Наличие риска. В рамках повторного согласовани я проекта Указа Губернатор а "О ситуационн ом центре Губернатор а Владимир ской област и" (в связи с истечением срока действия виз) получены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>новые рекомендации от управления специальных программ Администрации Губернатора Владимирской области. В настоящее время происходит согласование формулировок в соответствии с полученными рекомендациями. Завершение проектирования проекта Указа планируется во II квартале 2024 года.</p>

### 5. Сведения о финансовом обеспечении реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

### 5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6

### 6. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта в году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### 7. Информация о рисках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	Мероприятие (результат) "Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области"	Наличие риска		Наличие риска. В адрес ООО «Сфера» направлена претензия от 21.03.2024 № МЦР- 588-01- 09, в соответствии с которой срок устранения		

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
				<p>замечаний в техническом проекте СЦ Губернатора области 29.03.2024. По состоянию на 28.03.2024 ответ от ООО «Сфера» в адрес Минцифры ВО не направлен. Ведется претензионная работа, на ООО «Сфера» наложены штрафные санкции в соответствии с государственным контрактом от 04.12.2023 № 28. В рамках повторного согласования проекта Указа Губернатора "О ситуационном центре Губернатора Владимирской области" (в связи с истечением срока действия виз) получены новые рекомендации от управления специальных программ Администрации Губернатора Владимирской области. В настоящее время происходит согласование формулировок в соответствии с полученными рекомендациями. Завершить визирование проекта Указа</p>		

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
				планируется во II квартале 2024 года.		

### 8. Дополнительная информация

--