
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Рязанская область)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Рязанская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление

Срок реализации

проекта

09.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Никитин А.А.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.

Морозов Т.А., Соников М.А.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра цифрового развития,

информационных технологий и связи Рязанской области,

Министр

5.

Титова Н.А.Администратор регионального проекта начальник управления6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Рязанской области "Развитие

информационного общества"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Рязанской области "Развитие

информационного общества"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень

удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020 4,4000БаллНП - - - - Нет

1.2. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020 95,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.3. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ,

без необходимости

личного посещения

0,0000 2020 50,0000ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и МФЦ,

от общего количества

таких услуг

2 Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

0,0000 2021 4,0000Условная

единица

НП - - - - Нет

2.2. Создана информационно-

аналитическая система

Ситуационного центра

Губернатора Рязанской

области, шт. (с

нарастающим итогом)

0,0000 2018 1,0000ШтукаРП - - - - Нет

2.3. Доля документов

архивного фонда

Рязанской области и

других архивных

документов в цифровом

формате, %

10,0000 2018 55,0000ПроцентРП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2.4. Количество

государственных услуг,

предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением

результата в электронном

виде на ЕПГУ

0,0000 2020 82,0000Условная

единица

ФП - - - - Нет

2.5. Доля расходов на закупки

и/или аренду

отечественного

программного

обеспечения и платформ

от общих расходов на

закупку или аренду

программного

обеспечения.

0,0000 2021 95,0000ПроцентФП - - - - Нет

2.6. Количество

реализованных на базе

единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том

числе типовых функций

0,0000 2020 82,0000ШтукаФП - - - - Нет

3 Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

0,0000 2020 60,0000ПроцентНП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от

общего числа

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном

виде с использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,1000 4,1000

Балл 4,4000

4,40004,30004,30004,20004,2000

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде,

предоставляемых с использованием

ЕПГУ, от общего количества таких

услуг, предоставляемых в электронном

виде

95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

Процент 95,0000

95,000095,000095,000095,000095,0000

1.3. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

2.1. Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Условная

единица

4,0000

4,00004,00004,00004,00004,0000

2.2. Создана информационно-аналитическая

система Ситуационного центра

Губернатора Рязанской области, шт. (с

нарастающим итогом)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Штука 1,0000

1,00001,00001,00001,00001,0000

2.3. Доля документов архивного фонда

Рязанской области и других архивных

документов в цифровом формате, %

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 55,0000

55,000050,000050,000050,000050,0000

2.4. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами

государственной власти в реестровой

модели и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000

Условная

единица

82,0000

82,000082,000082,000082,000082,0000

2.5. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного

обеспечения и платформ от общих

расходов на закупку или аренду

программного обеспечения.

75,0000 75,0000 75,0000 85,0000 85,0000 85,0000

Процент 95,0000

95,000095,000090,000090,000090,0000

2.6. Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000

Штука 82,0000

82,000082,000082,000082,000082,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

Процент 60,0000

60,000060,000060,000060,000060,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

Внедрение типового

автоматизированного

рабочего места

государственного

служащего на базе

отечественного

программного

обеспечения в

органах

государственной

власти Рязанской

области

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей

Обеспечено развитие

государственной

информационной

системы Рязанской

области Архивное

наследие Рязанской

области

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

0,0000 2019

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

системы)

Обеспечена возможность создания автоматизированной информационной системы «Архивное наследие Рязанской области»

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

информационных

элементов

инфраструктуры

электронного

правительства и

межведомственных

информационных

систем Рязанской

области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства

Рязанской области

Штука

- - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

 Обеспечение создания, развития и функционирования информационных элементов инфраструктуры электронного правительства и межведомственных

информационных систем Рязанской области, а также информационных систем Правительства Рязанской области, в том числе:

      •   межведомственная система электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Рязанской области;

 

      •   сети видеоконференцсвязи Правительства Рязанской области;

 

      •   реестр государственных услуг (функций) Рязанской области;

 

      •   автоматизированная информационная система проектной деятельности (АИС ПД);

 

      •   государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах Рязанской области (ГИС ГМП);
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

      •   информационная система «Электронная почта»;

 

      •   единая технологическая платформа официальных сайтов центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области;

 

      •   региональная система исполнения регламентов Рязанской области;

 

      •   информационная система Рязанской области "Наш Дом".

          на 31.12.2019 - 9 шт

          на 31.12.2020 - 9 шт

          на 31.12.2021 - 9 шт

          на 31.12.2022 - 9 шт

          на 31.12.2023 - 9 шт

          на 31.12.2024 - 9 шт

 

Оказано содействие в

обеспечении

соответствия и

нормализации

данных,

используемых при

межведомственном

электронном

взаимодействии, в

информационных

ресурсах

государственных

органов власти

Условна

я

единица

- - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Оказано содействие в обеспечении соответствия и нормализации данных, используемых при межведомственном электронном взаимодействии, в информационных

ресурсах государственных органов власти

Обеспечено Условна

- - -

НетПриобрете

0,0000 2022

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

программно-

техническое

сопровождение и

развитие

государственной

информационной

системы

«Региональная

геоинформационная

система Рязанской

области»

я

единица

ние

товаров,

работ,

услуг

Обеспечено программно-техническое сопровождение и развитие государственной  информационной системы «Региональная геоинформационная система Рязанской

области»

Реализованы

технические

мероприятия по

созданию и развитию

государственной

информационной

системы Рязанской

области

"Электронный

государственный

строительный надзор"

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2023

- -- -

-

1.6

В 2023 году завершены работы по созданию первой очереди ГИС ЭГСН;

в 2024 году завершены работы по созданию второй очереди ГИС ЭГСН.

Обеспечено создание

и развитие

Условна

я

1,0000 - -

НетСоздание

(развитие)

0,0000 2024

- -- -

-

1.7



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

государственной

информационной

системы Рязанской

области "Центр

опережающей

профессиональной

подготовки

Рязанской области"

единица

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

 Обеспечено развитие государственной информационной системы Рязанской области Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области

Приобретено

оборудование и

программное

обеспечение для

перевода архивных

документов в

электронный вид

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.8

Осуществлено приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для перевода архивных документов в электронный вид

Обеспечено создание

и развитие

государственной

информационной

системы Рязанской

области "Единый

регистр населения

Рязанской области"

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

0,0000 2024

- -- -

-

1.9



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

системы)

В 2024 году завершены работы по созданию первой очереди государственной информационной системы Рязанской области «Единый регистр населения Рязанской

области»

2

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Обеспечено внесение

информации о

проверках в единый

реестр проверок с

использованием

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

Штука

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

2.1

Обеспечено подключение органов власти к Типовому облачному решению по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора»,

формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

Обеспечение доступа

граждан посредством

сети Интернет к

информации,

созданной органами

региональной,

муниципальной

власти, а также

обеспечение

взаимодействия

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

2.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

граждан с органами

региональной,

муниципальной

власти в модели

«одного окна» на базе

Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций), включая

доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с

требованиями

стандарта визуально-

графического

оформления

 Увеличение количества, улучшение качества и повышение удобства предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде для граждан и

организаций на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).

Обеспечен доступ посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и

муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы ЕПГУ. Доработаны интерфейсы сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-графического оформления

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи

Условна

я

единица

1,0000 - -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2019

- -- -

-

2.3

Обеспечена возможность использования ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечено

функционирование и

развитие комплекса

программно-

технических средств

Ситуационного

центра Губернатора

Рязанской области

Условна

я

единица

- - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

2.4

Создана информационная система поддержки принятия решений в Правительстве Рязанской области

Обеспечено

функционирование

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической

системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» в Рязанской

области

Условна

я

единица

- - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

2.5

Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России» в Рязанской области

Обеспечено

официальное

Условна

я

- - -

НетПроведени

е

0,0000 2019

- -- -

-

2.6



-

17

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

опубликование и

размещение правовых

актов Рязанской

области на

«Официальном

интернет-портале

правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)»

единица

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов Рязанской области на «Официальном интернет-портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)»

Обеспечено

предоставление

приоритетных

массовых социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг,

государственных и

иных сервисов в

цифровом виде в

соответствии с

целевым состоянием,

в том числе с

использованием

Облачной цифровой

платформы

обеспечения оказания

Условна

я

единица

- - -

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

2.7



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных)

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг0

Обеспечено внесение

информации о проверках в

единый реестр проверок с

использованием единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено функционирование и

развитие комплекса программно-

технических средств

Ситуационного центра

Губернатора Рязанской области

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено предоставление

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым

состоянием, в том числе с

использованием Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Обеспечено развитие

государственной

информационной системы

Рязанской области Архивное

2.1

0,000,00 0,001 116,09 0,00 1 116,090,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

наследие Рязанской области

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-0,00 0,001 116,09 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -1 116,09 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено создание, развитие и

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской области

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,2.2.3

-- -0,00 -- -



22

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено программно-

техническое сопровождение и

развитие государственной

информационной системы

«Региональная

геоинформационная система

Рязанской области»

2.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.3.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.3.3

.

-- -0,00 -- -

Реализованы технические

мероприятия по созданию и

развитию государственной

информационной системы

Рязанской области "Электронный

государственный строительный

надзор"

2.4

0,000,00 0,008 300,00 0,00 8 300,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.4.1

.

-- -8 300,00 -- -

бюджет субъекта2.4.1

.1.

-- -8 300,00 -- -

бюджеты государственных2.4.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего2.4.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено оказание

региональных услуг в

электронном виде посредством

ведомственной информационной

системы с применением

машиночитаемых цифровых

административных регламентов

2.5

0,000,00 0,004 317,05 0,00 4 317,050,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.5.1

.

-- -4 317,05 -- -

бюджет субъекта2.5.1

.1.

-- -4 317,05 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.5.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено создание и развитие

государственной

информационной системы

Рязанской области "Центр

опережающей профессиональной

подготовки  Рязанской области"

2.6

0,000,00 0,0014 293,60 0,00 14 293,600,00 0,00

Консолидированный бюджет2.6.1

-0,00 0,0014 293,60 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта2.6.1

.1.

-- -14 293,60 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.6.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование и

программное обеспечение для

перевода архивных документов в

электронный вид

2.7

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.7.1

.

-0,00 0,003 000,00 -- -

бюджет субъекта2.7.1

.1.

-- -3 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.7.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено создание и развитие

государственной

информационной системы

Рязанской области "Единый

регистр населения Рязанской

2.8

0,000,00 0,002 397,00 0,00 2 397,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

области"

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.8.1

.

-0,00 0,002 397,00 -- -

бюджет субъекта2.8.1

.1.

-- -2 397,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.8.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.8.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

33 423,74 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 33 423,74

33 423,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 33 423,74

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

внесение информации о проверках в

единый реестр проверок с

использованием единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование и развитие комплекса

программно-технических средств

Ситуационного центра Губернатора

Рязанской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Обеспечено

предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с

целевым состоянием, в том числе с

использованием Облачной цифровой

платформы обеспечения оказания

государственных (муниципальных)

услуг и сервисов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

развитие государственной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 116,09

1 116,091 116,090,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

информационной системы Рязанской

области Архивное наследие Рязанской

области"

2.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

создание, развитие и функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и межведомственных

информационных систем Рязанской

области, а также сети

видеоконференцсвязи Правительства

Рязанской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Мероприятие (результат) "Обеспечено

программно-техническое сопровождение

и развитие государственной

информационной системы

«Региональная геоинформационная

система Рязанской области»"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.4. Мероприятие (результат) "Реализованы

технические мероприятия по созданию и

развитию государственной

информационной системы Рязанской

области "Электронный государственный

строительный надзор""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 300,00

4 067,004 067,004 067,000,000,00

2.5. Мероприятие (результат) "Обеспечено

создание и развитие государственной

информационной системы Рязанской

области "Центр опережающей

профессиональной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 293,60

14 293,600,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рязанской области""

2.6. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование и программное

обеспечение для перевода архивных

документов в электронный вид"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,000,000,000,00

2.7. Мероприятие (результат) "Обеспечено

создание и развитие государственной

информационной системы Рязанской

области "Единый регистр населения

Рязанской области""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,25

2 397,00

814,29814,29814,29814,29814,29

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,25

29 106,69

23 290,988 997,384 881,29814,29814,29
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено внесение

информации о проверках в

единый реестр проверок с

использованием единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия"

Обеспечено

подключение органов

власти к Типовому

облачному решению по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора),

обеспечивающего

управление

деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора) с

использованием

«цифрового

инспектора»,

формирующего задания

инспектору в результате

анализа рисков, на

Титова Н.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

массивах «больших

данных», собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемо

й форме

1.1.1.

Контрольная точка"Подключение

к облачному решению по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

Рязанской области в 2019 году"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о приобретении

терминалов.

-

Попов В.А.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

подключение органов власти и

функционирование Типового

облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора)"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет об использовании

типового облачного

решения в органах

власти Рязанской

области.

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечено

функционирование Типового

облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет об использовании

типового облачного

решения в органах

власти Рязанской

области.

-

Чиненова Е.В.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Рязанской области"

1.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечено

функционирование Типового

облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

Рязанской области"

Отчет о

функционировании

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) в

Рязанской области

-

Чиненова Е.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечена автоматизация

контрольной (надзорной)

деятельности главного

управления регионального

государственного надзора в

области технического состояния

самоходных машин и других

видов техники Рязанской области

для осуществления

регионального контроля (надзора)

с применением функционала

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

Рязанской области"

Отчет о

функционировании

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) в

главном управлении

регионального

государственного

надзора в области

технического состояния

самоходных машин и

других видов техники

Рязанской области

-

Чиненова Е.В.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечено

функционирование Типового

облачного решения по

Отчет о

функционировании

Типового облачного

-

Титова Н.А.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

Рязанской области"

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) в

Рязанской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечена автоматизация

контрольной (надзорной)

деятельности главного

управления регионального

государственного надзора в

области технического состояния

самоходных машин и других

видов техники Рязанской области

для осуществления

регионального контроля (надзора)

с применением функционала

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) в

Рязанской области"

Отчет о

функционировании

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) в

главном управлении

регионального

государственного

надзора в области

технического состояния

самоходных машин и

других видов техники

Рязанской области

-

Титова Н.А.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Титова Н.А.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Титова Н.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение доступа

граждан посредством сети

Интернет к информации,

созданной органами

 Увеличение количества,

улучшение качества и

повышение удобства

предоставления

государственных и

Стройков В.А.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной, муниципальной

власти, а также обеспечение

взаимодействия граждан с

органами региональной,

муниципальной власти в модели

«одного окна» на базе Единого

портала государственных и

муниципальных услуг (функций),

включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с

требованиями стандарта

визуально-графического

оформления"

муниципальных услуг в

электронном виде для

граждан и организаций

на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (ЕПГУ).

Обеспечен доступ

посредством сети

Интернет к информации,

созданной органами

региональной,

муниципальной власти, а

также получение

государственных и

муниципальных услуг в

модели «одного окна» на

базе федеральной

государственной

информационной

системы ЕПГУ.

Доработаны интерфейсы

сайтов в соответствии с

требованиями стандарта

визуально-графического

оформления

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"В 2020 году

осуществлен переход

официальных сайтов на

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Перечень официальных

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использование ЕПГУ в едином

стандарте визуально-

графического оформления и

единых инструментов

информационно-контентного

наполнения"

сайтов органов власти

Рязанской области,

приведенных в

соответствие с моделью

«одного окна».

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи"

Обеспечена возможность

использования ЕОЦОС

включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным

услугам, функциям,

сервисам

Круглова К.Г.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечено

пилотное использование ЕОЦОС

в Рязанской области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет об использовании

ЕОЦОС на территории

Рязанской области.

-

Попов В.А.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"В 2020 году

обеспечено внедрение ЕОЦОС в

региональных органах

исполнительной власти и

администрациях муниципальных

районов Рязанской области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет об использовании

ЕОЦОС на территории

Рязанской области

-

Минаева Н.В.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"В 2021 году

обеспечено внедрение ПОС в

Отчет о внедрении ПОС

в администрациях

-

Заболотникова

Н.С.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

администрациях сельских

поселений Рязанской области",

значение: 0.0000

сельских поселений

Рязанской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"В 2021 году

обеспечено внедрение ПОС в

учреждениях здравоохранения и

образования Рязанской области",

значение: 0.0000

Отчет внедрении ПОС в

учреждениях

здравоохранения и

образования Рязанской

области

-

Заболотникова

Н.С.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Создание

личных кабинетов для

организаций социального

обслуживания населения

Рязанской области в Платформе

обратной связи"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Создание

личных кабинетов для

учреждений культуры Рязанской

области в Платформе обратной

связи"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

31.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Создание

личных кабинетов для

организаций, осуществляющих

управление многоквартирными

домами в Рязанской области, в

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Платформе обратной связи" точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Создание

личных кабинетов для

ресурсоснабжающих организаций

Рязанской области в Платформе

обратной связи"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Настройка

автоправил в Платформе

обратной связи для

подключенных организаций"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечено взаимодействие

граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи"

Отчет об организации

взаимодействия граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи

-

Чиненова Е.В.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная

точка"Осуществлена интеграция

МСЭДД Рязанской области с

Платформой обратной связи в

части передачи статистики по

количеству обращений,

поступивших в рамках

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

16.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерального закона "О порядке

рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации" от

02.05.2006 N 59-ФЗ, методом

витрины данных"

1.3.12.

Контрольная точка"Размещены

виджеты подачи сообщений на

сайтах организаций социального

обслуживания населения

Рязанской области "

Отчет -

-

Коробовский Д.Д.

20.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Размещены

виджеты подачи сообщений на

сайтах учреждений культуры

Рязанской области "

Отчет -

-

Коробовский Д.Д.

14.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Размещены

виджеты подачи сообщений на

сайтах ресурсоснабжающих

организаций Рязанской области "

Отчет -

-

Коробовский Д.Д.

20.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Размещены

виджеты подачи сообщений на

сайтах организаций,

осуществляющих управление

Отчет -

-

Коробовский Д.Д.

17.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

многоквартирными домами в

Рязанской области"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Проведен

анализ уровня внедрения

Платформы обратной связи в

2023 году"

Справка -

-

Коробовский Д.Д.

27.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечено взаимодействие

граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи"

Отчет об организации

взаимодействия граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи

-

Коробовский Д.Д.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

анализ уровня внедрения

Платформы обратной связи в 1

квартале 2024 года"

Справка -

-

Круглова К.Г.

25.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная

точка"Осуществлена интеграция

ГИС "Наш Дом" с Платформой

обратной связи в части обработки

поступающих обращений

методом API"

Отчет -

-

Круглова К.Г.

27.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.20.

Контрольная точка"Проведен

анализ уровня внедрения

Платформы обратной связи во 2

квартале 2024 года"

Справка -

-

Круглова К.Г.

24.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Проведен

анализ уровня внедрения

Платформы обратной связи в 3

квартале 2024 года"

Справка -

-

Круглова К.Г.

23.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"В 2024 году

обеспечено взаимодействие

граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи"

Отчет об организации

взаимодействия граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи

-

Круглова К.Г.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Проведен

анализ уровня внедрения

Платформы обратной связи в

2024 году"

Справка -

-

Круглова К.Г.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

Создана

информационная

Бугаев И.Е.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирование и развитие

комплекса программно-

технических средств

Ситуационного центра

Губернатора Рязанской области"

система поддержки

принятия решений в

Правительстве Рязанской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Обеспечено

создание и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области)"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Акт приемки.

-

Бугаев И.Е.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области)"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о внедрении

модулей

-

Бугаев И.Е.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области)",

значение: 0.0000

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о внедрении

модулей

-

Бугаев И.Е.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бугаев И.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Бугаев И.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области) в

1 полугодии 2022 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области) в

2022 году"

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Бугаев И.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Акт -

-

Бугаев И.Е.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

20

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бугаев И.Е.

31.12.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области) в

1 полугодии 2023 года"

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и функционирование

комплекса информационно-

аналитической системы

Рязанской области

(ситуационный центр

Губернатора Рязанской области) в

2023 году"

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Бугаев И.Е.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Бугаев И.Е.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Бугаев И.Е.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бугаев И.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

Обеспечено

функционирование

Юданова Е.И.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирование платформы

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России» в

Рязанской области"

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» в Рязанской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Органы

исполнительной власти,

подведомственные организации и

органы местного самоуправления

Рязанской области в 2019 году

проинформированы о

функционирование платформы

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России» в

Рязанской области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Письма в ЦИОГВ и

органы местного

самоуправления

Рязанской области

-

Юданова Е.И.

15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Органы

исполнительной власти и органы

местного самоуправления

Рязанской области в 2020 году

проинформированы о

функционирование платформы

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Письма в ЦИОГВ и

органы местного

самоуправления

Рязанской области

-

Юданова Е.И.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



49

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России» в

Рязанской области"

1.6.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

официальное опубликование и

размещение правовых актов

Рязанской области на

«Официальном интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)»"

Обеспечено

официальное

опубликование и

размещение правовых

актов Рязанской области

на «Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)»

Минаева Н.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Органы

исполнительной власти и органы

местного самоуправления

Рязанской области в 2020 году

проинформированы о цифровых

платформах, развивающихся в

рамках национального проекта"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о количестве

опубликованных

правовых актов

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

предоставление приоритетных

массовых социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного

управления и оказания

приоритетных массовых

социально значимых

Круглова К.Г.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым

состоянием, в том числе с

использованием Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов"

государственных

(муниципальных) услуг

1.7.1.

Контрольная точка"В 2019 году

обеспечено предоставление

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов"

Протокол заседания

Комитета. Перечень

услуг, оказываемых на

ЕПГУ

-

Попов В.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Оказано

содействие в применении в

Рязанской области

биометрической аутентификации

с использованием единой

биометрической системы на базе

ЕСИА либо иной системы

идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных,

 Протокол заседания

Комитета. Отчет об

использовании

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы

на базе ЕСИА.

-

Минаева Н.В.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица"

1.7.3.

Контрольная точка"В 2020 году

обеспечено предоставление в

цифровом виде приоритетных

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов"

Протокол заседания

Комитета. Перечень

услуг, оказываемых на

ЕПГУ.

-

Минаева Н.В.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"В 2021 году

обеспечено предоставление в

цифровом виде приоритетных

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов", значение: 0.0000

 Протокол заседания

Комитета. Перечень

услуг, оказываемых на

ЕПГУ.

-

Заболотникова

Н.С.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде", значение:

0.0000

Отчет об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов

-

Заболотникова

Н.С.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Заболотникова

Н.С.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Заболотникова

Н.С.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заболотникова

Н.С.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Заболотникова

Н.С.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечено предоставление в

Отчет о предоставлении

в цифровом виде

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

цифровом виде приоритетных

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов"

приоритетных массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

Отчет об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт -

-

Чиненова Е.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

31.12.2022

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

Отчет Об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов

-

Коробовский Д.Д.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечено предоставление в

цифровом виде приоритетных

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов"

Отчет О предоставлении

в цифровом виде

приоритетных массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов

-

Коробовский Д.Д.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Коробовский Д.Д.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" План-графикмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Коробовский Д.Д.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Коробовский Д.Д.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт -

-

Коробовский Д.Д.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1.

Мероприятие

(результат) "Внедрение типового

В органах

государственной власти

Стройков В.А.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автоматизированного рабочего

места государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Рязанской области"

Рязанской области

внедрено типовое

автоматизированное

рабочее место

государственного

служащего на базе

отечественного

программного

обеспечения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"В 2019 году в

одном органе государственной

власти Рязанской области

проведено пилотное внедрение

типового автоматизированного

рабочего места государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения"

Протокол заседания

Комитета. Отчет о

тестировании

автоматизированного

рабочего места.

-

Попов В.А.

10.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"В 2020 году в

органах государственной власти

Рязанской области внедрено

типовое автоматизированное

рабочее место государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения и обеспечена

техническая поддержка"

Протокол заседания

Комитета. Отчет о

внедрении

автоматизированного

рабочего места.

-

Минаева Н.В.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение

использования Единой

государственной платформы

сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных

моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий"

Обеспечено

использование Единой

государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах

на основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для

региональных и

муниципальных

контрольных

(надзорных)

мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональных решений в

сфере сбора данных

промышленного

интернета вещей с

Единой государственной

платформой сбора

данных промышленного

интернета вещей

Стройков В.А.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

пилотное подключение органов

власти к Единой государственной

Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о подключении

-

Минаева Н.В.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платформе сбора данных

промышленного интернета вещей

и техническое сопровождение

платформы в Рязанской области в

2020 году."

органов государственной

власти к платформе.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено развитие

государственной

информационной системы

Рязанской области Архивное

наследие Рязанской области"

Обеспечена возможность

создания

автоматизированной

информационной

системы «Архивное

наследие Рязанской

области»

Перехватова А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.1.

Контрольная точка"Приобретено

и установлено оборудование и

программное обеспечение"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Акты приемки

-

Попов В.А.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.2.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие и техническое

сопровождение АИС «Архивное

наследие Рязанской области»"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о развитии

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.3.

Контрольная точка"Обеспечено

создание, развитие и техническое

сопровождение государственной

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационной системы

Рязанской области «Архивное

наследие Рязанской области» ",

значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Чиненова Е.В.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет -

-

Чиненова Е.В.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет за первое полугодие 2022

года о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 9 месяцев о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.9.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие государственной

информационной системы

Рязанской области "Архивное

наследие Рязанской области""

Отчет о развитии и

техническом

сопровождении

автоматизированной

информационной

системы "Архивное

наследие Рязанской

области" на территории

Рязанской области

-

Чиненова Е.В.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2022 год о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет о вводе в

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ввод в эксплуатацию

государственной

информационной системы

Рязанской области "Архивное

наследие Рязанской области""

эксплуатацию

автоматизированной

информационной

системы "Архивное

наследие Рязанской

области" на территории

Рязанской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Сущенко Д.А.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2023 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Сущенко Д.А.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за первое полугодие 2023

года о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Титова Н.А.

10.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 9 месяцев о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Титова Н.А.

01.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.16.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие государственной

информационной системы

Рязанской области "Архивное

наследие Рязанской области""

Отчет о развитии и

техническом

сопровождении

автоматизированной

информационной

системы "Архивное

наследие Рязанской

области" на территории

Рязанской области

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2023 год о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение -

-

Перехватова А.В.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

3.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2024 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за первое полугодие 2024

года о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 9 месяцев о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2024 год о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.23.

Контрольная точка"Обеспечено Отчет о развитии и

-

Перехватова А.В.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развитие государственной

информационной системы

Рязанской области "Архивное

наследие Рязанской области""

техническом

сопровождении

автоматизированной

информационной

системы "Архивное

наследие Рязанской

области" на территории

Рязанской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской

области"

 Обеспечение создания,

 развития и

функционирования

информационных

элементов

инфраструктуры

электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а

также информационных

систем Правительства

Рязанской области, в том

числе:

          межведомственная

система

электронного

документооборота

и

Титова Н.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

делопроизводства

в исполнительных

органах

государственной

власти Рязанской

области;

 

      •   сети

видеоконференцсв

язи Правительства

Рязанской области;

 

      •   реестр

государственных

услуг (функций)

Рязанской области;

 

      •

   автоматизирован

ная

информационная

система проектной

деятельности

(АИС ПД);

 

          государственная

информационная

система о

государственных и

муниципальных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежах

Рязанской области

(ГИС ГМП);

 

      •   информационная

система

«Электронная

почта»;

 

      •   единая

технологическая

платформа

официальных

сайтов

центральных

исполнительных

органов

государственной

власти Рязанской

области;

 

      •   региональная

система

исполнения

регламентов

Рязанской области;

 

          информационная

система Рязанской

области "Наш
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Дом".

          на 31.12.2019 - 9

шт

          на 31.12.2020 - 9

шт

          на 31.12.2021 - 9

шт

          на 31.12.2022 - 9

шт

          на 31.12.2023 - 9

шт

          на 31.12.2024 - 9

шт

 

3.3.1.

Контрольная точка"В 2019 году

обеспечено развитие и

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также

информационных систем

Правительства Рязанской

области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о развития и

функционирования

информационных

элементов

инфраструктуры

электронного

правительства Рязанской

области

-

Бугаев И.Е.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.2.

Контрольная точка"В 2020 году

обеспечено развитие и

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также

информационных систем

Правительства Рязанской

области"

Отчет о развития и

функционирования

информационных

элементов

инфраструктуры

электронного

правительства Рязанской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.3.

Контрольная точка"В 2021 году

обеспечено развитие и

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также

информационных систем

Правительства Рязанской

области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет о развития и

функционирования

информационных

элементов

инфраструктуры

электронного

правительства Рязанской

области

-

Чиненова Е.В.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.8.

Контрольная точка"В 1

полугодии 2022 года обеспечено

развитие и функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской

области"

3.3.9.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечено развитие и

функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской

области"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Акт -

-

Чиненова Е.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.14.

Контрольная точка"В 1

полугодии 2023 года обеспечено

развитие и функционирование

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской

области"

Отчет -

-

Титова Н.А.

20.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.15.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечено развитие и

функционирование

Отчет -

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационных элементов

инфраструктуры электронного

правительства и

межведомственных

информационных систем

Рязанской области, а также сети

видеоконференцсвязи

Правительства Рязанской

области"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет План-график

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Титова Н.А.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Титова Н.А.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Платежное

поручение

-

Титова Н.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.4.

Мероприятие

(результат) "Оказано содействие в

обеспечении соответствия и

нормализации данных,

используемых при

межведомственном электронном

взаимодействии, в

информационных ресурсах

государственных органов власти"

Оказано содействие в

обеспечении

соответствия и

нормализации данных,

используемых при

межведомственном

электронном

взаимодействии, в

информационных

ресурсах

государственных

органов власти

Минаева Н.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.4.1.

Контрольная точка"Обеспечено

содействие в использовании

НСУД в Рязанской области"

 Протокол заседания

Проектного Комитета.

Отчет об использовании

НСУД на территории

Рязанской области

-

Минаева Н.В.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

программно-техническое

сопровождение и развитие

Обеспечено программно-

техническое

сопровождение и

развитие

Титова Н.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной

информационной системы

«Региональная

геоинформационная система

Рязанской области»"

государственной

информационной

системы «Региональная

геоинформационная

система Рязанской

области»

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.5.1.

Контрольная точка"Обеспечена

синхронизация функционала

мобильного приложения с

базовыми разделами web-версии

государственной

информационной системы

Рязанской области "Региональная

геоинформационная система

Рязанской области""

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

10.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.5.4.

Контрольная точка"В 2022 году

обеспечено программно-

техническое сопровождение и

развитие государственной

информационной системы

"Региональная

геоинформационная система

Рязанской области""

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Чиненова Е.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.7.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация функционала загрузки

и обработки космических

снимков"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

16.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.8.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

10.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.10.

Контрольная точка"В 2023 году

обеспечено программно-

техническое сопровождение и

развитие государственной

информационной системы

"Региональная

геоинформационная система

Рязанской области""

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Чиненова Е.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.5.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа -

-

Чиненова Е.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

технические мероприятия по

созданию и развитию

государственной

информационной системы

Рязанской области "Электронный

государственный строительный

надзор""

В 2023 году завершены

работы по созданию

первой очереди ГИС

ЭГСН;

в 2024 году завершены

работы

по созданию второй очер

еди ГИС ЭГСН.

Чиненова Е.В.

15.09.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.1.

Контрольная точка"Принято

решение о создании ГИС ЭГСН"

Приказ приказ

государственной

инспекции

строительного надзора

Рязанской области о

решении создания ГИС

ЭГСН

-

Чиненова Е.В.

25.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.2.

Контрольная

точка"Предоставлены серверные

мощности для размещения ГИС

ЭГСН в центре обработки

данных Правительства Рязанской

области"

Отчет -

-

Чиненова Е.В.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.3.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Чиненова Е.В.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" План-график закупокмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Чиненова Е.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Чиненова Е.В.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чиненова Е.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.7.

Контрольная точка"Разработано

техническое задание на оказание

услуг в рамках создания ГИС

ЭГСН"

Прочий тип документа

Проект технического

задания

-

Чиненова Е.В.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.6.8.

Контрольная точка"Согласовано

с оператором информационной

системы техническое задание на

оказание услуг в рамках создания

ГИС ЭГСН"

Прочий тип документа о

согласовании

технического задания

-

Чиненова Е.В.

14.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.9.

Контрольная точка"Публикация

на ЕИС в сфере закупок"

Прочий тип документа

Размещение закупки на

ЕИС

-

Чиненова Е.В.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.10.

Контрольная точка"Заключение

контракта (договора)"

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Чиненова Е.В.

13.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.6.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услугах

-

Чиненова Е.В.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.6.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту (договору)"

Прочий тип документа

Документ об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту (договору)

-

Чиненова Е.В.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.7.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено создание

и развитие государственной

информационной системы

Рязанской области "Центр

опережающей профессиональной

подготовки Рязанской области""

 Обеспечено развитие

государственной

информационной

системы Рязанской

области Центр

опережающей

профессиональной

подготовки Рязанской

области

Васина О.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.7.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу "

Соглашение -

-

Щетинкина О.С.

25.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.7.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2024 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет -

-

Щетинкина О.С.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.7.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2 квартал 2024 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет -

-

Щетинкина О.С.

10.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.7.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 3 квартал 2024 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет -

-

Щетинкина О.С.

10.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.7.5.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие государственной

информационной системы

Рязанской области Центр

опережающей профессиональной

подготовки Рязанской области в

части интеграции с

конструктором цифровых

регламентов"

Входящее письмо -

-

Васина О.С.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

3.7.6.

Контрольная точка"Обеспечено

развитие государственной

информационной системы

Рязанской области Центр

опережающей профессиональной

подготовки Рязанской области в

части интеграции с ФГИС Моя

Входящее письмо -

-

Васина О.С.

20.12.2024

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школа"

3.8.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование и программное

обеспечение для перевода

архивных документов в

электронный вид"

Осуществлено

приобретение

необходимого

оборудования

и программного

обеспечения для

перевода архивных

документов в

электронный вид

Стародубцева

Н.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Перехватова А.В.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 1 квартал 2024 года о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за первое полугодие 2024

года о выполнении соглашения о

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 9 месяцев о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Перехватова А.В.

01.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.5.

Контрольная точка"Приобретено

оборудование и программное

обеспечение для перевода

архивных документов в

электронный вид"

Отчет Письмо ГАУРО с

отчетом о приобретении

оборудования и

программного

обеспечения

-

Стародубцева

Н.А.

20.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.8.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за 2024 год о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет -

-

Стародубцева

Н.А.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.9.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено создание

и развитие государственной

информационной системы

Рязанской области "Единый

регистр населения Рязанской

области""

В 2024 году завершены

работы по созданию

первой очереди

государственной

информационной

системы Рязанской

области «Единый

Круглова К.Г.

15.05.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регистр населения

Рязанской области»

3.9.1.

Контрольная точка"Утверждена

концепция создания

государственной

информационной системы

Рязанской области Единый

регистр населения Рязанской

области"

Приказ приказ

Минцифры Рязанской

области

-

Круглова К.Г.

20.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.9.2.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

государственной

информационной системы

Рязанской области Единый

регистр населения Рязанской

области"

Приказ приказ

Минцифры Рязанской

области

-

Круглова К.Г.

20.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.9.3.

Контрольная точка"Публикация

на ЕИС в сфере закупок"

Прочий тип документа

Размещение закупки на

ЕИС

-

Круглова К.Г.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.9.4.

Контрольная точка"Заключение

контракта (договора)"

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Круглова К.Г.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

3.9.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту (договору)"

Прочий тип документа

Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услугах по

контракту (договору)

-

Круглова К.Г.

18.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.9.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту (договору)"

Прочий тип документа

Документ об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

контракту (договору)

-

Круглова К.Г.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


