

УТВЕРЖДЕН
протоколом президиума Наблюдательного Совета по
проектному управлению во Владимирской области
от 25.12.2023 № 13
(в редакции, утв. куратором
28.12.2024)

ПАСПОРТ

Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

Региональный проект "Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области"

1. Основные положения

Краткое наименование Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Региональный проект "Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области"	Срок реализации проекта	29.12.2023	31.12.2030
Куратор Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Ремига А.А.	Первый заместитель Губернатора Владимирской области		
Руководитель Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Белоусов А.М.	Министр цифрового развития Владимирской области		
Администратор Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Казакова Е.Е.	Консультант отдела проектного управления		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами	Государственная программа	Информационное общество		
	Государственная программа Российской Федерации			

2. Показатели Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Декомпозиция на МО
				значение	год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>													
1.1	Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления области	РП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	50,0000	80,0000	100,0000	Нет
1.2	Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов области	РП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Нет
1.3	Количество источников данных, функционирующих в информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области»	РП	Единица	0,0000	2022	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Нет

2.1. Показатели проекта по муниципальным образованиям Владимирской области

Наименования муниципального образования	Базовое значение		Период реализации проекта год							
	Значение	Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	<i>Задача Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>														
1.1	Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления области	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2	Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов области	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Количество источников данных, функционирующих в информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области»	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование государственной программы и её структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателем регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта
				значение	год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача Создание мощного информационно-аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>															

1.1	Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области		Единица	0,00	2022	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов местного самоуправления области. Доля подключенных к информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области» исполнительных органов области. Количество источников данных, функционирующих в информационно-аналитической системе «Ситуационный центр Губернатора области»
		X														
1.1.1	1. Создан аппаратно-программный комплекс 2. Функционирует информационно-аналитическая система 3. Создан аппарат ситуационного центра															
1.1.2	1. Создан аппаратно-программный комплекс 2. Функционирует информационно-аналитическая система															

	3. Создан аппарат ситуационного центра
1.1.3	1. Создан аппаратно-программный комплекс 2. Функционирует информационно-аналитическая система 3. Создан аппарат ситуационного центра

4.1. Мероприятия (результаты) проекта по муниципальным образованиям Владимирской области

Наименования муниципального образования	Базовое значение		Период реализации проекта год							
	Значение	Год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования / источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.								Всего (тыс. руб.)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>1.Создание мощного информационно- аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально- экономического развития Владимирской области</i>										
Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области	571 0410 0920126194 244	600,0	12 340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 940,87
1.1 Областной бюджет, из них		600,00	12 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,87
Итог по региональному проекту, не входящему в состав федерального проекта:	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ	600,0	12 340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 940,9

	ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ									
В том числе: Областной бюджет		600,0	12 340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 940,9
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования / источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.								Всего (тыс. руб.)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Региональный проект "Создание ситуационного центра Губернатора Владимирской области"" (всего)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	<i>Задача Создание мощного информационно- аналитического инструмента для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития Владимирской области</i>												
1.1	Мероприятие (результат) "Создан и функционирует Ситуационный центр Губернатора Владимирской области"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 340,9
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 340,9

7. Дополнительная информация